

Nomor Surat	S-062/PTDH/SEK/X/2026
Nama Perusahaan	Darma Henwa Tbk
Kode Emiten	DEWA
Lampiran	2
Perihal	Laporan Bulanan Aktivitas Eksplorasi

Perseroan melaporkan aktivitas eksplorasi untuk JAN 2027 Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan/ Anak perusahaan	Area yang dilakukan aktivitas eksplorasi	Total biaya yang telah dikeluarkan	Pihak yang melakukan eksplorasi	Metode pengujian dan pemilihan area	Hasil aktivitas eksplorasi hingga akhir periode pelaporan ini	Rencana tindak lanjut
-------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Nama Perusahaan/ Anak perusahaan	Area yang dilakukan aktivitas eksplorasi	Total biaya yang telah dikeluarkan	Pihak yang melakukan eksplorasi	Metode pengujian dan pemilihan area	Hasil aktivitas eksplorasi hingga akhir periode pelaporan ini	Rencana tindak lanjut
PT GAYO MINERAL RESOURCES	1. Upper Tengkareng (UT), 2. Southeast Tengkareng (SET)	14.514.256.515	1. PT Sucofindo Preparasi dan analisis geokimia. 2. PT Geoservice Analisis petrografi dan SEM/AMICS 3. PT MiningOne Indonesia 4. PT RPM Global Advisory Services (SLR Consulting) 5. SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd JORC dan kajian teknis 6. PT Survey Eksplorasi Nusantara / PT SEN analisis ASD 7. PT Abhimantra Sistem Solusindo Sistem manajemend data dan digitasi 8. PT Arfa Explorindo Nusantara kontraktor pengeboran (tanpa pengeboran pada Triwulan III)	1. Petrografi sayatan tipis dan mikroskopi 2. PAM / SEM-AMICS 3. Analisis mineral modal dan asosiasi mineral 4. Analisis ukuran butir dan distribusi unsur 5. ASD Spectrometry dan interpretasi himpunan mineral 6. Integrasi deskripsi litologi, alterasi, dan struktur 7. Evaluasi mineral sulfida-lempung untuk geometalurig 8. Inklusi fluida (sedang berjalan) 9. Point Load Index 10. Magnetic Susceptibility	1. Pada Triwulan III 2026, tidak terdapat pengeboran baru (0 m) karena kegiatan masih ditunda sejak 8 Maret 2026 terkait perizinan. Total pengeboran Project to Date mengacu pada posisi akhir Triwulan II sebesar 31.485,75 m dan tidak berubah selama Triwulan III. 102 drillholes / Lubang bor dalam saat ini sedang di kompilasi, terdiri atas a. 42.637,93 m drilling / meteran pemboran yang sudah di survey termasuk data historikal, b. 24.843 hasil analysis contoh batuan, c. 1.533 sampel spesifik gravity 2. Kegiatan difokuskan pada persiapan pengeboran, penggantian corebox, penataan coreshed dan kajian teknis untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan setelah izin diperoleh. 3. Analisis petrografi dan mineralogi otomatis menunjukkan	1. Melakukan percepatan perpanjangan IUP Eksplorasi dan peningkatan izin menjadi IUP Operasi Produksi, serta dan mempertahankan kesiapan operasional agar pengeboran dapat segera dimulai kembali setelah izin diterima. 2. Melanjutkan rencana pengeboran Phase #2B yang terdiri atas: a. UT Ore Body Knowledge: 13.172 m (Geotech & Hydrology 5.875 m, Metallurgy 3.827 m, Resources 3.470 m). b. Geotech & Hydrology UG Mine Infrastructure: 3.620 m (Crusher 1, Crusher 2, Decline Junctions, Perimeter, Vent Shaft 1, Vent Shaft 2, Horizontal Portal Decline. c. Southeast Tengkareng Exploration Program: 1.000m m. d. UG Portal Horizontal Drilling: 250 m. e. Surface Mine Support Infrastructure: 680 m (SPT Test 480 m,

Nama Perusahaan/ Anak perusahaan	Area yang dilakukan aktivitas eksplorasi	Total biaya yang telah dikeluarkan	Pihak yang melakukan eksplorasi	Metode pengujian dan pemilihan area	Hasil aktivitas eksplorasi hingga akhir periode pelaporan ini	Rencana tindak lanjut
					kemajuan 15 dari 70 sampel. Hasil awal memperlihatkan variasi mineral sulfida dan himpunan mineral alterasi, yang digunakan sebagai dasar pengembangan domain geometalurgi. 4. Akuisisi data ASD telah selesai untuk 400 sampel (300 UT dan 100 regional). Interpretasi broad-type dan model 3D himpunan mineral masih berlangsung dan menunggu rilis data tahap kedua. Kajian sulfida lempung diarahkan untuk menghubungkan distribusi mineral, ukuran butir, asosiasi mineral, potensi liberasi dan karakter lempung dengan rancangan pengujian metalurgi. 6. Pekerjaan inklusi fluida masih berlangsung 7. Telah menyelesaikan studi berkaitan dengan regional to lokal geologi pada Upper Tengkereng guna keperluan penyusunan Laporan Independen Sumberdaya Mineral pada UT	on Support Infrastructure 200 m). 3. Melakukan studi karakteristik bijih tembaga (Ore Body Knowledge) pada prospek Upper Tengkereng (UT) menggunakan beberapa data hasil laboratorium meliputi geokimia, sayatan batuan, pemodelan tiga dimensi (3D), studi karakteristik mineral dan alterasi menggunakan machine learning (ML), studi fluida, dan geokronologi. 4. Memutakhirkan prioritas pengeboran UT berdasarkan model geologi, struktur, OBK, dan kebutuhan data sumber daya, geoteknik, hidrologi dan metalurgi. Menyelesaikan analisis SEM AMICS serta mengintegrasikan hasil mineral modal, ukuran butir dan distribusi unsur ke dalam model geometalurgi. 5. Menyelesaikan interpretasi ASD, melakukan validasi silang dengan logging dan SEMAMICS,

Nama Perusahaan/ Anak perusahaan	Area yang dilakukan aktivitas eksplorasi	Total biaya yang telah dikeluarkan	Pihak yang melakukan eksplorasi	Metode pengujian dan pemilihan area	Hasil aktivitas eksplorasi hingga akhir periode pelaporan ini	Rencana tindak lanjut
					oleh SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd. 8. Telah menyelesaikan tahap User Acceptance Test (UAT) sistem database geologi untuk data drilling, dengan proyeksi sistem siap digunakan di akhir Oktober 2026. 9. Telah melengkapi dokumentasi SOP Departemen Eksplorasi untuk kebutuhan JORC.	dan memperbarui model 3D himpunan mineral. 6. Menetapkan domain sulfida lempung dan memilih sampel komposit representatif untuk uji metalurgi serta evaluasi potensi risiko lempung. 7. Melanjutkan pengumpulan sampel, kajian prospek dan dukungan data teknis untuk studi kelayakan. 8. Menyelesaikan implementasi sistem database geologi, mengembangkan dashboard monitoring proses dan budget drilling, serta melakukan sosialisasi dengan pekerja dan kru yang akan melakukan penginputan data.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Director & Corporate Secretary

Darma Henwa Tbk

Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-

Nama Pengirim	Mukson Arif Rosyidi
Jabatan	Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	12-10-2026 19:20
Lampiran	1. LAPORAN TENTANG AKTIVITAS EKPLORASI GMR Q3 2026.pdf
	2. DEWA 062 - Laporan Eksplorasi PT GMR.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	S-062/PTDH/SEK/X/2026
Issuer Name	Darma Henwa Tbk
Issuer Code	DEWA
Attachment	2
Subject	Monthly Exploration Activities Report

The Company reports exploration activities for JAN 2027 as follows :

Company name/ Subsidiary	Exploration activities area	Total cost incurred	Parties exploration	Testing methods and selection area	Results of exploration activities until the end of the reporting period	Follow up plan

Company name/ Subsidiary	Exploration activities area	Total cost incurred	Parties exploration	Testing methods and selection area	Results of exploration activities until the end of the reporting period	Follow up plan
PT GAYO MINERAL RESOURCES	1. Upper Tengkareng (UT), 2. Southeast Tengkareng (SET)	14,514,256,515	1. PT Sucofindo Preparasi dan analisis geokimia. 2. PT Geoservice Analisis petrografi dan SEM/AMICS 3. PT MiningOne Indonesia 4. PT RPM Global Advisory Services (SLR Consulting) 5. SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd JORC dan kajian teknis 6. PT Survey Eksplorasi Nusantara / PT SEN analisis ASD 7. PT Abhimantra Sistem Solusindo Sistem manajemend data dan digitasi 8. PT Arfa Explorindo Nusantara kontraktor pengeboran (tanpa pengeboran pada Triwulan III)	1. Petrografi sayatan tipis dan mikroskopi 2. PAM / SEM- AMICS 3. Analisis mineral modal dan asosiasi mineral 4. Analisis ukuran butir dan distribusi unsur 5. ASD Spectrometry dan interpretasi himpunan mineral 6. Integrasi deskripsi litologi, alterasi, dan struktur 7. Evaluasi mineral sulfida-lempung untuk geometalurig 8. Inklusi fluida (sedang berjalan) 9. Point Load Index 10. Magnetic Susceptibility	1. Pada Triwulan III 2026, tidak terdapat pengeboran baru (0 m) karena kegiatan masih ditunda sejak 8 Maret 2026 terkait perizinan. Total pengeboran Project to Date mengacu pada posisi akhir Triwulan II sebesar 31.485,75 m dan tidak berubah selama Triwulan III. 102 drillholes / Lubang bor dalam saat ini sedang di kompilasi, terdiri atas a. 42.637,93 m drilling / meteran pemboran yang sudah di survey termasuk data historikal, b. 24.843 hasil analysis contoh batuan, c. 1.533 sampel spesifik gravity 2. Kegiatan difokuskan pada persiapan pengeboran, penggantian corebox, penataan coreshed dan kajian teknis untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan setelah izin diperoleh. 3. Analisis petrografi dan mineralogi otomatis	1. Melakukan percepatan perpanjangan IUP Eksplorasi dan peningkatan izin menjadi IUP Operasi Produksi, serta dan mempertahanka n kesiapan operasional agar pengeboran dapat segera dimulai kembali setelah izin diterima. 2. Melanjutkan rencana pengeboran Phase #2B yang terdiri atas: a. UT Ore Body Knowledge: 13.172 m (Geotech & Hydrology 5.875 m, Metallurgy 3.827 m, Resources 3.470 m). b. Geotech & Hydrology UG Mine Infrastructure: 3.620 m (Crusher 1, Crusher 2, Decline Junctions, Perimeter, Vent Shaft 1, Vent Shaft 2, Horizontal Portal Decline. c. Southeast Tengkereng Exploration Program: 1.000m m. d. UG Portal Horizontal Drilling: 250 m. e. Surface Mine Support Infrastructure: 680 m (SPT

Company name/ Subsidiary	Exploration activities area	Total cost incurred	Parties exploration	Testing methods and selection area	Results of exploration activities until the end of the reporting period	Follow up plan
					menunjukkan kemajuan 15 dari 70 sampel. Hasil awal memperlihatkan variasi mineral sulfida dan himpunan mineral alterasi, yang digunakan sebagai dasar pengembangan domain geometalurgi. 4. Akuisisi data ASD telah selesai untuk 400 sampel (300 UT dan 100 regional). Interpretasi broad-type dan model 3D himpunan mineral masih berlangsung dan menunggu rilis data tahap kedua. Kajian sulfida lempung diarahkan untuk menghubungkan distribusi mineral, ukuran butir, asosiasi mineral, potensi liberasi dan karakter lempung dengan rancangan pengujian metalurgi. 6. Pekerjaan inklusi fluida masih berlangsung 7. Telah menyelesaikan studi berkaitan dengan regional to lokal geologi pada Upper Tengkereng guna keperluan penyusunan Laporan Independen	Drilling/Sterilizati on Support Infrastructure 200 m). 3. Melakukan studi karakteristik bijih tembaga (Ore Body Knowledge) pada prospek Upper Tengkereng (UT) menggunakan beberapa data hasil laboratorium meliputi geokimia, sayatan batuan, pemodelan tiga dimensi (3D), studi karakteristik mineral dan alterasi menggunakan machine learning (ML), studi fluida, dan geokronologi. 4. Memutakhirkan prioritas pengeboran UT berdasarkan model geologi, struktur, OBK, dan kebutuhan data sumber daya, geoteknik, hidrologi dan metalurgi. Menyelesaikan analisis SEM AMICS serta mengintegrasika n hasil mineral modal, ukuran butir dan distribusi unsur ke dalam model geometalurgi. 5. Menyelesaikan interpretasi ASD, melakukan validasi silang dengan logging

Company name/ Subsidiary	Exploration activities area	Total cost incurred	Parties exploration	Testing methods and selection area	Results of exploration activities until the end of the reporting period	Follow up plan
					Sumberdaya Mineral pada UT oleh SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd. 8. Telah menyelesaikan tahap User Acceptance Test (UAT) sistem database geologi untuk data drilling, dengan proyeksi sistem siap digunakan di akhir Oktober 2026. 9. Telah melengkapi dokumentasi SOP Departemen Eksplorasi untuk kebutuhan JORC.	dan SEMAMICS, dan memperbarui model 3D himpunan mineral. 6. Menetapkan domain sulfida lempung dan memilih sampel komposit representatif untuk uji metalurgi serta evaluasi potensi risiko lempung. 7. Melanjutkan pengumpulan sampel, kajian prospek dan dukungan data teknis untuk studi kelayakan. 8. Menyelesaikan implementasi sistem database geologi, mengembangkan dashboard monitoring proses dan budget drilling, serta melakukan sosialisasi dengan pekerja dan kru yang akan melakukan penginputan data.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Darma Henwa Tbk

Mukson Arif Rosyidi

Director & Corporate Secretary

Darma Henwa Tbk

Prosperity Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-

Phone : 021- 5025 8888, Fax : -, www.ptdh.co.id

Sender Name	Mukson Arif Rosyidi
Function	Director & Corporate Secretary
Date and Time	12-10-2026 19:20
Attachment	1. LAPORAN TENTANG AKTIVITAS EKPLORASI GMR Q3 2026.pdf
	2. DEWA 062 - Laporan Eksplorasi PT GMR.pdf

This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.